

PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS

SUBPROCESO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS

1-10-2024 3 Página 1 de 7

FECHA

P-03-ED

VERSIÓN

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	RAZÓN DEL CAMBIO	
01-05-2012	1	Versión original	
15-08-2014	2	Claridad en visitas técnicas y actualización de información.	
1-10-2024	3	Actualización procedimientos -formatos y su desarrollo	

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

VERSIÓN	CARGO
1	DIRECTOR
1	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
1	SUBDIRECTOR DE RECREACION Y DEPORTE
1	INGENIERO INFRAESTRUCTURA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Adriana Carolina Rolón Meza –	Sergio Montañez Bello -Ingeniero	David Márquez Peñaranda -
Contratista apoyo Calidad	Infraestructura	Director



MACROPROCESO MISIONAL P-03-ED PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DCESO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

SUBPROCESO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS

Página 2 de 7

1. OBJETIVO:

Establecer el procedimiento para priorizar, planear y ejecutar la intervención de parques.

2. ALCANCE:

Inicia con la priorización de intervención de Parques y finalización la entrega a la comunidad del parque intervenido.

3. MARCO LEGAL:

Ver Normograma

4. DEFINICIONES:

Infraestructura: Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera.

Escenario deportivo: Corresponde al espacio físico donde se desarrollan una o más disciplinas deportivas. Puede o no disponer de graderías cerramientos o zonas de parqueo y servicios complementarios. Tiene un nombre y características específicas de acuerdo con la disciplina o disciplinas deportivas para las que fue diseñado. Por ejemplo: estadio, coliseo, velódromo, etc. En ocasiones es utilizado para la presentación de espectáculos de carácter artístico, cultural o cívico.



PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS

SUBPROCESO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS

Página 3 de 7

P-03-ED

FECHA

1-10-2024

VERSIÓN

5. REALIZACIÓN:

No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	DOCUMENTO O REGISTRO
1.	Recibimiento de Peticiones, Oficios o Requerimientos.	Se reciben de la Recepción los oficios o peticiones hechas por las diferentes comunidades del Municipio, la Alcaldía, Convenios o en casos extraordinarios se reciben de la Dirección requerimientos específicos para trabajar en locaciones puntuales.	Recepción	N.A
2.	Respuesta al Requerimiento, Solicitud o Petición.	Se da respuesta a la comunidad informándole las posibles gestiones a realizar, la persona encargada de realizarla y la inclusión al programa de Mantenimiento y Adecuación de Escenarios Recreo-deportivos, en caso de que sea posible. Tener en cuenta que posiblemente la petición quedara en lista de espera ya que habrá que dar prioridad a las peticiones más antiguas y /o a los recursos disponibles en el IMRD para la adecuación y mantenimiento de parques, esto deberá ser informado en el oficio de respuesta al solicitante. Nota: Solo se intervendrán instalaciones que sean propiedad del municipio las cuales tengan como soporte documentos que lo ratifiquen. En caso de que no haya claridad sobre la propiedad del predio se hará el correspondiente análisis.	Director	Control de Solicitudes.



PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS

FECHA 1-10-2024 VERSIÓN 3

SUBPROCESO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS

Página 4 de 7

P-03-ED

No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	DOCUMENTO O REGISTRO
3.	Cronograma de Visitas de Diagnostico.	Tomando como insumo las visitas técnicas del diagnóstico de parques, directrices se programa el cronograma de intervención de parques y se hace la respectiva visita cuando se vaya a realizar la intervención requerida. La cual tiene como finalidad alimentar la base de datos. Nota: La ejecución de las visitas de diagnóstico estarán sujetas al personal disponible para realizarlas, la frecuencia que se establezca para actualizar la base de datos, el tiempo establecido para realizarlas y la cobertura que se pretenda dar con estas visitas.	Ingeniero Infraestructura.	Cronograma de visitas técnicas.
4.	Evaluación y Visita Técnica.	En esta Visita se verifica el estado del escenario que ha sido aprobado para su intervención, la prioridad del mismo, el estado de la infraestructura, zonas verdes, zonas deportivas y la existencia de comercio, quedando evidenciado por medio de un registro fotográfico y las observaciones técnicas que se contemplan en el formato de "Acta de Visita".	Ingeniero Líder Ingenieros	Acta de Visita



PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS

FECHA 1-10-2024 VERSIÓN 3

SUBPROCESO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS

Página 5 de 7

P-03-ED

No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	DOCUMENTO O REGISTRO
5.	Entrega de Informe.	La persona responsable de hacer la Visita deberá entregar al Ingeniero Líder el formato Acta de Visita y Control de Inventarios de Escenarios Recreodeportivos el detalle todas las observaciones técnicas tomadas en el lugar, las causas de estos deterioros, y posibles soluciones. Nota: En caso que el parque aun no esté incluido en el Inventario de Parques se deberá incluirlo en el mismo. El acta de visita deberá contener el registro fotográfico.	Ingeniero Líder Ingenieros	Acta de Vistas Control de Inventario Diagnóstico de parques
6.	Programación de intervención de parques	Tomando como insumo las visitas técnicas del diagnóstico de parques, directrices del municipio y la dirección se programa el cronograma de intervención de parques y se hace la respectiva visita para intervención definitiva, según las necesidades más urgentes, tenga presente no incluir intervenciones a parques para las cuales no se cuente con el presupuesto para su ejecución. Tenga presente realizar solo las visitas técnicas a parques donde su intervención llegue a ser viable máximo en la misma vigencia.	Ingeniero Infraestructura	Cronograma de intervención de parques
7.	Tipo de Intervención	Defina en la programación el modo de intervenir el parque estas pueden ser: Cuadrilla contratada por el Instituto, Comunidad gobierno o por proceso contractual.		Cronograma de intervención de parques



PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS

FECHA 1-10-2024

P-03-ED

VERSIÓN

SUBPROCESO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS

Página 6 de 7

8.	Ejecución.	De acuerdo al resultado al Cronograma de intervención de parques diligenciando, se deberá: 1. El análisisfinanciero para cada intervención.	Ingeniero Infraestructura	Ficha Físico Financiera.
		 Evaluar Cantidad de Obra. Establecer Cuadrilla (no mayor a 3 personas por escenario). Requerimiento de material. (La ferretería, ya esta establecida) Ejecución de Obra. Seguimiento de la obra. Terminación de Obra. 		
9.	Actualizar inventario de parques	Tomando como fuente de información las adecuaciones e intervenciones realizadas a los parques, las visitas técnicas y la base de datos existente actualice periódicamente el inventario de parques, con la finalidad que este sea una herramienta de programación para intervenir los parques.	Secretaria de Infraestructura	Inventario de Parques
10.	Entrega de Escenario Recreodeportivo.	Una vez terminada la Obra se le entregara a la comunidad el Escenario Recreodeportivo por parte de un representante del IMRD, quedando constancia en el Acta de entrega.	Ingeniero Infraestructura	Acta de Entrega



PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS

FECHA VE 1-10-2024

VERSIÓN 3

SUBPROCESO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS

Página 7 de 7

P-03-ED

No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	DOCUMENTO O REGISTRO
11	Diseñar y realizar la aplicación de una Encuesta	Diseñar y realizar la aplicación de una Encuesta y/o Instrumento de Medición para evaluar la satisfacción del cliente. Uno de los métodos para retroalimentar elSistema de Gestión y Control de la entidad es a través de la evaluación por los clientes / usuarios a través de encuestas, las cuales tienen por objetivo, determinar el nivel de aceptación de losservicios prestados. Las preguntas de las encuestas deben ser específicas, con el propósito de que toda la información que se recolecte se pueda medir, para así determinar acciones y metas concretas a cumplir. Por otra parte, las sugerencias también brindan una gran oportunidad para que los usuarios participen en el proceso de mejoramiento continuo de nuestros procesos y servicios, diseñe una propuesta para obtener sugerencias por parte de los usuarios. Realice la encuesta teniendo en cuenta las disposiciones planteadas.	Infraestructura	Encuesta de satisfacción
12	v a su vez	Recopilar, clasificar y analizar la información, tomando las acciones correspondientes para mejorar la calidad del servicio y aumentar la satisfacción de nuestros usuarios.	Gestión de	Acta Reunión



MACROPROCESO MISIONAL P-03-ED PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS CESO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

SUBPROCESO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS

Página 8 de 7

REGISTROS RELACIONADOS

CODIGO	NOMBRE
	Control de Solicitudes
	Cronograma de visitas
	Acta de Visita
	Informe de visita
F-03ED	Ficha Físico Financiera
	Acta de Entrega
	Cronograma de intervención de parques
	Inventario de parques
F-01ED	Encuenta de satisfacción

IMRD C U C U T A

MACROPROCESO MISIONAL

PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS

SUBPROCESO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS

Página 9 de 7

P-03-ED


VERSIÓN

3

FECHA

1-10-2024

6. FLUJOGRAMA





MACROPROCESO MISIONAL P-03-ED PROCESO: GESTION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS SUBPROCESO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS Página 10 de 7