

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
GESTIÓN INSTITUCIONAL 2024**

**DEPENDENCIA:
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
IMRD**

**DIRECTOR (E)
WILLIAM GALVIS CARRILLO**

**FECHA DE PRESENTACIÓN:
23-12-24**



INFORME DE GESTIÓN

1. INVERSIÓN.

El presente informe tiene como propósito detallar de manera exhaustiva los avances en la ejecución de las metas establecidas a corte del 23 DE DICIEMBRE de 2024, específicamente en el sector de Deporte y Recreación, dentro del marco del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027: "Cúcuta Perseverante, Segura y Productiva". Este informe es presentado por el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMRD), y se enfoca en las metas ubicadas en el Pilar 3: Compromiso Social con la Inclusión y los Derechos de la Gente, y el Componente 5: Transformación Social mediante la Recreación y el Deporte.

El Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, denominado "Cúcuta Perseverante, Segura y Productiva", ha sido diseñado con una visión a largo plazo que busca fortalecer la infraestructura deportiva, promover la participación ciudadana en actividades recreativas y deportivas, y mejorar la calidad de vida a través del ejercicio físico y el bienestar. A lo largo de este informe, se presentan los logros alcanzados durante los 11 meses de ejecución del 2024, destacando las iniciativas exitosas y las mejoras implementadas en el ámbito del deporte y la recreación.

Además, se identifican las áreas que requieren atención adicional y se proponen estrategias para superar las barreras encontradas en la ejecución de las metas. Este análisis detallado no solo proporciona una visión clara del estado actual de los proyectos y programas en marcha, sino que también establece una base sólida para la planificación futura y la toma de decisiones informadas en el sector de Deporte y Recreación.

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en cada una de las áreas prioritarias del Plan, subrayando el compromiso continuo de la administración municipal para transformar a Cúcuta en una ciudad más activa, saludable y comprometida con el bienestar de todos sus ciudadanos.

PILAR PROGRAMÁTICO 3. COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE

Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte

Programa:

AVANCE FÍSICO DE METAS A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024					
CODIGO BPIN: 2021540010212					
NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio de mantenimiento y adecuación de la infraestructura deportiva en el municipio de San José de Cúcuta.					
SECTOR MGA	43 – Deporte y Recreación				
CODIGO Y NOMBRE PRODUCTO MGA	CODIGO Y NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO MGA	META 2024	AVANCE FÍSICO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
4301004: Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	430100400: Infraestructura deportiva mantenida	20	20	100%	Hasta el 23 de Diciembre de 2024, se ha venido manteniendo y adecuando 20 infraestructuras deportivas en el municipio de San José de Cúcuta, alcanzando un 85% de la meta anual establecida. Estas

AVANCE FÍSICO DE METAS A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

				acciones han incluido intervenciones en embellecimiento de los escenarios recreodeportivos, baterías sanitarias, mejoras en las áreas de juego, renovación de equipamiento deportivo y mantenimiento de áreas verdes. El progreso obtenido refleja el compromiso del proyecto en mejorar las condiciones de los espacios deportivos, fomentando un entorno seguro y adecuado para la práctica de actividades físicas y recreativas. Se continuará trabajando para cumplir con la meta total de 20 infraestructuras mantenidas para el final del año.
--	--	--	--	--

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024
CODIGO BPIN: 2021540010212
NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio de mantenimiento y adecuación de la infraestructura deportiva en el municipio de San José de Cúcuta

CODIGO Y NOMBRE PRODUCTO MGA	CODIGO Y NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO MGA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO (REGISTROS)
430100400: Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	430100400: Infraestructura deportiva mantenida	\$1.521.097.926,18	\$1.521.097.926,18

OBSERVACIONES: El proyecto de infraestructura deportiva con código BPIN: 2021540010212 ha sido reemplazado por el proyecto BPIN 2024540010064, titulado "Adecuación de parques recreativos en las diferentes comunas del municipio de San José de Cúcuta". Este nuevo proyecto tiene como objetivo mejorar y adecuar los parques recreativos para brindar mejores espacios de esparcimiento y actividad física a los habitantes de las distintas comunas.

DRIVE DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO
https://drive.google.com/drive/folders/1jgMPwexA7YPdWl6CWfEFyVkyMrihxKGF?usp=drive_link
LOGROS E IMPACTOS

- Adecuación del Parque Infantil Barrio Aniversario II.
- Adecuación de tanques de almacenamiento y conexión a la red de acueducto para abastecer los camerinos de local y de visitante del Estadio General Santander.

- Adecuación del complejo deportivo Eustorgio Colmenares, San José de Cúcuta.
- Mantenimiento del lago artificial y cuarto de bombeo del parque playa ubicado en el Barrio Niza.
- Adecuación de oficinas del Coliseo Menor Eustorgio Colmenares.
- Suministro e instalación de arquerías de fútbol para la cancha del Barrio San Martín.
- Suministro e instalación de aros y adecuación de arquerías de la cancha multifuncional en el Barrio de Niza.
- Mantenimiento del muro desgastado de la cancha de complejo de tejo de la Urbanización Metropolis.
- Mantenimiento de malla del cerramiento de la cancha multifuncional del Barrio García Herreros.
- Adecuación de la fachada en lámina microperforada del Centro de Integración Ciudadana del Barrio Prados del Este.

REGISTRO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LOGRAR ESTE AVANCE

1. Adecuación del Parque Infantil Barrio Aniversario II.

Se realiza la remoción de los juegos infantiles en mal estado, así como la reparación y adecuación del piso del parque para garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios. Además, se llevó a cabo el suministro e instalación de nuevos juegos infantiles, modernos y seguros, que promueven el desarrollo y entretenimiento de los niños, mejorando así la calidad y funcionalidad del espacio recreativo.



3. Adecuación del complejo deportivo Eustorgio Colmenares, San José de Cúcuta.

3.1 Adecuación del cerramiento del complejo deportivo.

Esta primera intervención al complejo deportivo tuvo como finalidad no sólo mejorar estéticamente la apariencia del cerramiento del lugar, sino enriquecer visiblemente el complejo, además de proteger el espacio de posibles daños o personas externas.

Para lograr el objetivo se trabajó en la eliminación de basura y pintura antigua (presentaba óxido e impurezas), remplazándola por una buena limpieza y pintura de excelente calidad.

ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN



DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



3.2 Adecuación de la Caseta de Vigilancia

Se intervino la caseta de vigilancia del centro, esta tuvo acciones cómo:

- Reparación de la columna
- Construcción y/o mejora de una plataforma de cemento
- Pintura de las rejas, mejorando no solo la estética del lugar, sino también su funcionalidad y seguridad.

Es importante resaltar que este trabajo fue diseñado para asegurar que la caseta cumpla con su propósito de resguardar la vigilancia y proporcionar un ambiente adecuado para su labor. Gracias a estas mejoras, la caseta ahora presenta un aspecto renovado y ofrece un entorno más seguro y acogedor.

ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN



DESPUES DE LA INTERVENCIÓN



El objetivo de esta intervención fue mejorar las columnas que recubren el pasillo del lugar. Para lograrlo se realizó una limpieza exhaustiva de las columnas, esto para eliminar suciedad y óxido, seguido de la aplicación de una pintura, diseñada para ofrecer durabilidad y resistencia.

La nueva capa de pintura no solo mejoró la estética del pasillo, creando un ambiente más atractivo para los usuarios, sino que también contribuyó a prolongar la vida útil de las columnas, asegurando su integridad estructural a largo plazo y garantizando un espacio seguro.

ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN



DESPUES DE LA INTERVENCIÓN





3.4 Demarcación de parqueaderos del Coliseo Menor Eustorgio Colmenares

Para esta intervención se limpiaron y demarcaron los parqueaderos del coliseo, esto con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la organización y funcionalidad del espacio destinado para los vehículos.

Se procedió a la eliminación de residuos, suciedad y cualquier obstrucción que pudiera afectar el uso adecuado del área y contribuyera a su debida limpieza; Posteriormente, se llevó a cabo la correcta demarcación de los espacios de estacionamiento, utilizando pintura de alta calidad para asegurar una visibilidad clara y duradera del trabajo realizado.

Es importante resaltar que esta intervención no solo logró un óptimo uso del parqueadero, facilitando la circulación y el estacionamiento de vehículos, sino que también contribuyó a crear un entorno más ordenado y atractivo para los usuarios. Con estas mejoras, se busca fomentar un uso responsable y eficiente del espacio, aumentando la satisfacción de quienes hacen uso de las instalaciones.

ANTES DE LA INTERVENCIÓN





**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**



DURANTE LA INTERVENCIÓN



DESPUES DE LA INTERVENCIÓN





3.4 Elaboración de tapa en concreto para el Coliseo Menor Eustorgio Colmenares

Se evidenció la falta de tapas en el coliseo, por lo que se procedió a la elaboración de las mismas. Esto para la mejora de diversas áreas dentro del coliseo.

Se procedió a la fabricación de nuevas tapas, además, se realizaron ajustes en la instalación de las ya existentes para asegurar un encaje perfecto, evitando futuros problemas de funcionamiento.

ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN



**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**




DESPUES DE LA INTERVENCIÓN



4. Mantenimiento del lago artificial del parque la playa

Se realizó una limpieza en el pozo del “Parque Playa”, donde se evidenció un notable deterioro y falta de higiene por parte de la ciudadanía cucuteña.



Esta situación generaba preocupación tanto por la estética del área como por los posibles riesgos para la salud que podrían surgir debido a la acumulación de suciedad y desechos, para prevenir daños colaterales futuros se realizó una limpieza adecuada que restauró la salubridad del pozo además de mejorar su aspecto, contribuyendo a la buena apariencia de la ciudad para futuros turistas que la visiten. Esta acción es importante ya que no sólo contribuye a un entorno más limpio y atractivo, sino que también garantiza la seguridad y bienestar de los visitantes del parque.

ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN



DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



5. Mantenimiento y pintura de las oficinas del Coliseo Menor Eustorgio Colmenares

Se realizó un proceso de mantenimiento y aplicación de pintura blanca en las oficinas del Coliseo Menor, con el fin de renovar su apariencia y mejorar las condiciones del espacio.

Acciones realizadas para lograr el objetivo planteado:

- Limpieza de las superficies
- Reparación de pequeñas grietas y desperfectos
- Aplicación de varias capas de pintura blanca de alta calidad para un acabado fresco y luminoso.

Esta intervención no solo mejoró la estética general de las oficinas, sino que también contribuyó a crear un ambiente más agradable y funcional para el personal y los visitantes del coliseo.

ANTES DE LA INTERVENCIÓN





**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**




DURANTE LA INTERVENCIÓN



DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



Palacio Municipal - Calle 11 No. 5-49
PBX: 6075960140 / Cúcuta - Colombia
www.cucuta.gov.co



6. Suministro e instalación de arquerías de futbol para la cancha del Barrio San Martín.

Para mejorar las condiciones de la cancha del Barrio San Martín, se realizó la instalación de las arquerías de fútbol, esto para acondicionar el espacio de juego de los habitantes de la comunidad y fomentar el deporte.

Las arquerías fueron fabricadas con tubería de acero galvanizado, las cuales soportan el uso constante de las mismas y las condiciones climáticas. Durante la instalación, se aseguraron en puntos previamente preparados, garantizando su firmeza y estabilidad. Además, se verificó la correcta alineación y altura reglamentaria, asegurando que cumplan con los estándares de funcionalidad y no generen un riesgo para la comunidad que las use.





DURANTE LA INTERVENCIÓN



DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



7. Suministro e instalación de aros y adecuación de arquerías de la cancha multifuncional en el Barrio de Niza.

Para la contribución a la recreación y el deporte y la obtención de espacios adecuados para la misma, se instalaron aros de baloncesto resistentes y funcionales, asegurando su correcta fijación y alineación garantizando su durabilidad y seguridad.

En cuanto a las arquerías de fútbol, se repararon las partes afectadas por el desgaste y la oxidación, aplicando soldaduras y un proceso de limpieza. Finalmente, estas fueron pintadas con pintura especializada para exteriores, protegiéndolas de la corrosión y mejorando su apariencia y durabilidad para el uso continuo de la comunidad.

ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN





**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



8. Mantenimiento del muro desgastado de la cancha de complejo de tejo de la Urbanización Metrópolis.

Se realizó un debido mantenimiento al muro de la cancha de complejo de tejo de la Urbanización Metrópolis, ya que se encontraba desgastado, para esto, se restauró su pintura con materiales de calidad y composición visual.

Este procedimiento fue llevado a cabo con el objetivo de optimizar visualmente las condiciones de la cancha, las actividades deportivas y recreativas. La intervención mejora su apariencia, beneficiando a toda la comunidad y fomentando el uso de instalaciones deportivas de calidad.

ANTES DE LA INTERVENCIÓN






**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**

DURANTE LA INTERVENCIÓN



DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



Palacio Municipal - Calle 11 No. 5-49
PBX: 6075960140 / Cúcuta - Colombia
www.cucuta.gov.co

9. Mantenimiento de malla del cerramiento de la cancha multifuncional del Barrio Garcia Herreros

Para garantizar la seguridad, funcionalidad y estética del espacio deportivo, se realizó una intervención a la malla de cerramiento de la cancha multifuncional del Barrio García Herreros.

Este proceso se dividió en diferentes etapas, las cuales incluyeron la inspección regular de la malla para identificar daños como roturas, corrosión o desgastes provocados por el uso frecuente. Luego, gracias a la asignación de los recursos pertinentes se procedió a la reparación en los puntos afectados tal como se muestra en los anexos agregados, para evitar riesgos a los usuarios y posibles consecuencias a futuro de mayor complejidad.

ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN





**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



10. Adecuación de la fachada en lámina microperforada del Centro de Integración Ciudadana del Barrio Prados del Este.

ANTES DE LA INTERVENCIÓN





**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



AVANCE FÍSICO DE METAS A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO BPIN: 2024540010064

NOMBRE DEL PROYECTO: Adecuación de parques recreativos en las diferentes comunas del municipio de San José de Cúcuta

SECTOR MGA

43 – Deporte y Recreación

CODIGO Y NOMBRE PRODUCTO MGA	CODIGO Y NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO MGA	META 2024	AVANCE FÍSICO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
4301011: Parques recreativos adecuados	430101100: Parques adecuados	6	6	85%	Hasta el 23 DE DICIEMBRE de 2024, se han realizado trabajos de mantenimiento y adecuación en tres infraestructuras deportivas del municipio de San José de Cúcuta y la publicación en la plataforma SECOP II de los procesos relacionados a la adecuación de escenarios recreodeportivos de las comunas 4 y 5, alcanzando un 85% de la meta anual establecida. Estas acciones han incluido el embellecimiento de los escenarios recreodeportivos, la adecuación de cubiertas, el mantenimiento y reparación de portones, así como la instalación de tuberías para las baterías sanitarias. Además, el 28 de noviembre de 2024, se publicó en la plataforma SECOP II el proceso IMRD-SAMC-011-2024 y IMRD-SAMC-013-2024, relacionado con las adecuaciones de los escenarios recreodeportivos de la comuna 4 y 5.



PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO BPIN: 2024540010064

NOMBRE DEL PROYECTO: Adecuación de parques recreativos en las diferentes comunas del Municipio de San José de Cúcuta

CODIGO Y NOMBRE PRODUCTO MGA	CODIGO Y NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO MGA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO (REGISTROS)
4301011: Parques recreativos adecuados	430101100: Parques adecuados	\$4.695.105.948,82	\$3.326.943.333,19

DRIVE DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO

https://drive.google.com/drive/folders/1Y7LVi9fsY4II2KLwwtQvC-nrYFrhzeEd?usp=drive_link

LOGROS E IMPACTOS

- Reparación parcial de la cubierta de la cancha la bombonera del Barrio Sevilla.
- Reparación portones de la cancha multifuncional del Barrio Divina Pastora
- Reparación e instalación tubería nueva para las baterías sanitarias, reparación de portón, del CIC del Trigal del Norte.
- Publicación del proceso IMRD-SAMC-011-2024, el cual hace referencia a la adecuación de escenarios recreodeportivos de la comuna 5 del Municipio de San José de Cúcuta.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LA NUEVA TUBERÍA PARA LOS BAÑOS DEL CIC DE TRIGAL DEL NORTE**

Se llevó a cabo un exhaustivo proceso de mantenimiento, reparación e instalación de nueva tubería en los baños del CIC de Trigal del Norte, con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo y eficiente de las instalaciones. Durante esta intervención, se realizó una evaluación detallada del sistema de plomería existente, identificando las secciones dañadas que requerían atención. Se procedió a reemplazar las tuberías deterioradas por nuevas, de alta calidad y resistencia, lo que no solo mejoró la infraestructura, sino que también previno futuras filtraciones y problemas de fontanería. Esta mejora en la tubería no solo optimiza el uso de los baños, sino que también contribuye a un entorno más limpio y seguro para todos los usuarios.

ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN



DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



- **MANTENIMIENTO DE LOS MUROS Y REFUERZOS DE LOS PORTONES PARA MEJORAMIENTO DEL CIC DE TRIGAL DEL NORTE**

Se llevó a cabo un proceso de mantenimiento y refuerzo de los muros y portones del CIC de Trigal del Norte, con el objetivo de mejorar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones. Se aplicaron técnicas de mantenimiento adecuadas para garantizar la integridad estructural de los muros, mientras que los portones fueron reforzados con materiales de alta calidad para aumentar su resistencia. Esta mejora brinda un entorno más seguro para los usuarios, promoviendo un uso óptimo de las instalaciones.

ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN



DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



- **INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARTE DE LA CUBIERTA POR EL DETERIORO EN QUE SE ENCONTRABA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL LA BOMBONERA DEL BARRIO SEVILLA.**

Se llevó a cabo la instalación y mantenimiento de parte de la cubierta de la cancha multifuncional "La Bombonera" en el barrio Sevilla, debido al deterioro significativo que presentaba. Este proceso incluyó la evaluación del estado de la cubierta, donde se identificaron áreas que requerían reparación urgente para garantizar la seguridad de los usuarios y la funcionalidad del espacio. Se reemplazaron las secciones dañadas, asegurando una mayor durabilidad y resistencia ante las condiciones climáticas. La intervención no solo mejoró la estética de la cancha, sino que también proporcionó un ambiente más seguro y agradable para la práctica de deportes y actividades recreativas en la comunidad.

ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN



DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



- **MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION Y PINTURA DEL CERRAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA BOMBONERA DEL BARRIO SEVILLA.**

Se realizó un completo proceso de mantenimiento, reparación e instalación del cerramiento de la cancha multifuncional "La Bombonera" en el barrio Sevilla, que se encontraba en un estado deteriorado. Este trabajo incluyó la evaluación de las estructuras existentes, la reparación de secciones dañadas y la instalación de nuevos paneles para garantizar la seguridad de los usuarios. Además, se aplicó una nueva capa de pintura al cerramiento, mejorando su apariencia estética y protegiendo los materiales contra el desgaste. Con estas intervenciones, se logró revitalizar el espacio, proporcionando un entorno más seguro y atractivo para la práctica de deportes y actividades recreativas, al tiempo que se fomenta el uso de la cancha por parte de la comunidad.


ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN



DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



- **REPARACIÓN DEL PORTÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL BARRIO DIVINA PASTORA**

La reparación del portón de la Divina Pastora, que se había caído, el equipo recogió el portón que como lo dijimos anteriormente, estaba caído y por consiguiente procedió a ubicarlo de tal manera donde sus embragues y su estructura quede perfecto. Se utilizaron materiales de alta resistencia para asegurar que el nuevo portón quedara correctamente instalado y operativo.

ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN



DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



Publicación del proceso IMRD-SAMC-011-2024

País	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuántia	Estado
	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUCUTA	IMRD-SAMC-011-2024 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	28/11/2024 2:55 PM (UTC -5 horas)	22/11/2024 10:00 AM (UTC -5 horas)	335.447.152 COP	Publicado



Publicación del proceso IMRD-SAMC-013-2024

Pais	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuantía	Estado
	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUCUTA	IMRD-SAMC-013-2024 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	28/11/2024 10:16 PM (UTC -5 horas)	29/11/2024 7:00 PM (UTC -5 horas)	329.555.823 COP	Publicado Detalle

DRIVE DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO

https://drive.google.com/drive/folders/1Q-9ftJmsFr1Af8Xm9ez6nwanDlI-kqsN?usp=drive_link

AVANCE FÍSICO DE METAS A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO BPIN: 2023540010026

NOMBRE DEL PROYECTO: Adecuación de escenarios recreodeportivos de las comunas 1, 4 y 5 referente al ejercicio de presupuesto participativo en el Municipio de San José de Cúcuta.

SECTOR MGA 43 – Deporte y Recreación

CODIGO Y NOMBRE PRODUCTO MGA	CODIGO Y NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO MGA	META 2024	AVANCE FÍSICO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
4301004: Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	430100400: Infraestructura deportiva mantenida	3	3	100%	Hasta el 23 DE DICIEMBRE de 2024, se ha estado trabajando en el presupuesto participativo para la intervención de parques infantiles y recreativos en las comunas 1, 4 y 5. Los parques contemplados son: el Parque de los Niños, ubicado en el barrio El Contenido; el Parque Mercedes Ábrego; y el Parque Infantil, ubicado en el barrio Pamplonita. En cuanto a la comuna 1, el proceso ya ha sido adjudicado y formalizado con la Unión Temporal Comuna 1, bajo el número de proceso IMRD-SAMC-010-2024. Por otro lado, el proceso correspondiente a la comuna 4, identificado como IMRD-SAMC-013-2024, fue publicado el 28 de noviembre de 2024.

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO BPIN: 2023540010026

NOMBRE DEL PROYECTO: Adecuación de escenarios recreo deportivos de las comunas 1, 4 y 5 referente al ejercicio de presupuesto participativo en el Municipio de San José de Cúcuta.

CODIGO Y NOMBRE PRODUCTO MGA	CODIGO Y NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO MGA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO (REGISTROS)
4301004: Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	430100400: Infraestructura deportiva mantenida	\$ 660.000.000,00	\$ 660.000.000,00

IMRD-SAMC-010-2024

Pais	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuántia	Estado
	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUCUTA	IMRD-SAMC-010-2024 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 1 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	13/11/2024 10:40 AM (UTC -5 horas)	15/11/2024 8:30 AM (UTC -5 horas)	289.241.324 COP	Proceso adjudicado y celebrado

IMRD-SAMC-013-2024

Pais	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuántia	Estado
	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUCUTA	IMRD-SAMC-013-2024 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	28/11/2024 10:16 PM (UTC -5 horas)	29/11/2024 7:00 PM (UTC -5 horas)	329.555.823 COP	Publicado Detalle

AVANCE FÍSICO DE METAS A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO BPIN: 2022540010051

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio de educación informal en deporte, actividad física, recreación y salud en el municipio de San José de Cúcuta

SECTOR MGA

43 – Deporte y Recreación

CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO MGA	CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO MGA	META 2024	AVANCE FÍSICO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
	430103500: Personas capacitadas	300	300	100%	El proyecto "Servicio de educación informal en deporte, actividad física, recreación y salud en el municipio de San José de Cúcuta" muestra un avance significativo en sus metas para el año 2024. Hasta la fecha, se han capacitado 300 personas, lo que representa el 100% de la meta total de 300 personas capacitadas. En cuanto al desarrollo de eventos de capacitación, se realizaron 7 de los 7 eventos programados, alcanzando el 100% de esta actividad. Estos resultados reflejan un progreso constante en la ejecución del proyecto, con miras a cumplir los objetivos
4301035: Servicio de educación informal en recreación	430103501: Eventos de capacitación desarrollados	7	7	100%	



AVANCE FÍSICO DE METAS A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

					establecidos para el año en curso.
--	--	--	--	--	------------------------------------

DRIVE DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO

<https://drive.google.com/drive/folders/1J8eRcJfFXeFGyuwNyOKTV1ko0BPTX4v4>


PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO BPIN: 2022540010051			
NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio de educación informal en deporte, actividad física, recreación y salud en el municipio de San José de Cúcuta			
CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO MGA	CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO MGA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO (REGISTROS)
4301035: Servicio de educación informal en recreación	430103500: Personas capacitadas	\$ 50.000.000,00	\$49.774.085,40

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LOGRAR ESTE AVANCE:

Programa de prevención del consumo de sustancias prohibidas y concientización sobre los riesgos del dopaje en la práctica deportiva en San José de Cúcuta beneficiando a 300 jóvenes.

ANEXOS FOTOGRÁFICOS:



Pilar 3: Compromiso Social con la Inclusión y los Derechos de la Gente
Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte
Programa del PDM: 2. Formación y preparación de deportistas.

AVANCE FÍSICO DE METAS A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO BPIN: 2022540010003

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de escuelas deportivas en la ciudad de San José de Cúcuta

SECTOR MGA

43 – Deporte y Recreación

CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO MGA	CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO MGA	META 2024	AVANCE FÍSICO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
4301007: Servicio de Escuelas Deportivas	4301007: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas	3.000	3418	105%	El proyecto "Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de escuelas deportivas en la ciudad de San José de Cúcuta" ha logrado intervenir a 3418 niños, niñas, adolescentes y



AVANCE FÍSICO DE METAS A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

					<p>jóvenes en Escuelas Deportivas, lo que representa un 105% de la meta total establecida para el año 2024, que es de 3.000 inscritos. Este avance refleja un progreso considerable en el fortalecimiento de las escuelas deportivas, acercándose a cumplir los objetivos propuestos para el presente año.</p>
--	--	--	--	--	--

DRIVE DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO

<https://drive.google.com/drive/folders/1J8eRcJfFXeFGyuwNyOKTV1ko0BPTX4v4>

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO BPIN: 2022540010003

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de escuelas deportivas en la ciudad de San José de Cúcuta

CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO MGA	CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO MGA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO (REGISTROS)
4301007: Servicio de Escuelas Deportivas	4301007: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas	\$877.548.480,00	\$621.132.932

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LOGRAR ESTE AVANCE:

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y FOMENTO ATENDIDAS EN EL 2024



No.	MES DE REPORTE	ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y DE FOMENTO	DISCIPLINA DEPORTIVA	DIRECCIÓN-BARRIO	COMUNA/CORREGIMIENTO	POBLACION
1	MARZO	OLIVOS F.C	FÚTBOL	Calle 30D con Av. 44 Parque Jerónimo Uribe	8	35
2	MARZO	LA LAGUNA	FÚTBOL	Calle 20 con Av. 1 Urbanización Bosques del Pamplonita Cancha El Tierrero	7	35
3	ABRIL	RUDE F.C IMRD	FÚTBOL	Av. 30 con calle 17 y 18, Rudecindo Soto, Cancha de Tierra	8	60
4	ABRIL	ESTRELLAS DORADAS	FÚTBOL	Calle 10 avda. 20 Ballester	4	20
5	ABRIL	CÚCUTA CITY F.C IMRD	FÚTBOL	Calle 7A # 3-2 Chapinero Cancha sintética Chapinero	7	68
6	ABRIL	Efd alto pamplonita	FÚTBOL	Polideportivo José Félix Montañez bello barrio alto pamplonita	4	29
7	JULIO	Scalabrini IMRD	FÚTBOL	Av. 15 Cll 54-20	7	
8	ABRIL	Miradores de Paz IMRD	FÚTBOL	Cancha de micro Brisas del Mirador Calle 10 av. 55 Brisas del Mirador	8	30
9	JULIO	efd barrio Santander	FÚTBOL	cancha de tierra del barrio	9	60
10	MAYO	efd talentos cucuteño Alfonso López	FÚTBOL	Cancha sintética la bombonera	9	175
11	ABRIL	efd pueblo nuevo parte alta	FÚTBOL	Cancha de microfútbol pueblo nuevo parte alta	8	40
12	ABRIL	efd el hueco	FÚTBOL	Barrio Cundinamarca	9	30



13	ABRIL	efd la concordia	FÚTBOL	Barrio la concordia cancha de microfútbol	7	50
14	ABRIL	Carlos Valderrama	FÚTBOL	Av. 4 con Calle 11, aeropuerto	6	240
15	ABRIL	Escuela de beisbol bravos del norte	BEISBOL	Colegio teresa was	8	
16	ABRIL	Efd barrio cuberos niño	FÚTBOL	Cancha al lado de cristo rey al lado del canal	10	25
17	ABRIL	Efd talento innato	FÚTBOL	Cancha de tierra detrás del cdi barrio minuto de Dios	8	30
18	ABRIL	Efd andina FC barrio comuneros	FÚTBOL	Avda 9 con calle 8	7	20
19	JUNIO	Efd de atletismo julio medina	ATLETISMO	Estadio de atletismo ubicado en el barrio cucuta 75	8	15
20	JULIO	efd camilo daza	FÚTBOL	Cancha multifuncional del barrio	7	100
21	AGOSTO	Guerreros FC	FÚTBOL	Asentamiento humano Alfonso Gómez	8	25
22	AGOSTO	Efd Cecilia castro	FÚTBOL	Barrio Cecilia castro	6	28
TOTAL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA						985

- Se tiene la atención de las escuelas deportivas en las siguientes Instituciones Educativas:

NIÑOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE BÁSICA PRIMARIA IMPACTADOS EN 2024 PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y FOMENTO					
No.	MES DE REPORTE	NOMBRE DE LA ESCUELA PÚBLICA DE BÁSICA PRIMARIA	DIRECCIÓN - BARRIO	COMUNA	No. DE ESTUDIANTES IMPACTADOS

1	ABRIL	Colegio Padre Arturo Zarate	La Fortaleza	8	186
2	JULIO	Colegio Jugando Y Creando.	La Concordia	7 colectiva	75
3	JULIO	Colegio Simón Bolívar	San Martín	4	84
4	ABRIL	Institución Educativa Nuestra Señora De Belén	Cll 26 #27-60 Belén	9	149
5	ABRIL	Sede San Vicente De Paúl	Belisario	8	58
6	ABRIL	Sede Rafael Pombo	Palmeras Parte Baja	8	65
7	JULIO	Colegio Mercedes Abrego	Av. Libertadores	2	37
8	ABRIL	Sede Educativa Chiquinquirá	San Luis	4	30
9	ABRIL	Sede Educativa Marco Fidel Suarez.	San Luis	4	137
10	ABRIL	Sede Educativa Santa Isabel De Hungría	San Luis	4	278
11	MAYO	Colegio Misael Pastrana Borrero	San Mateo	3	142
12	MAYO	Colegio Pablo Neruda – Sede Gabriela Mistral	Atalaya Primera Etapa	8	22
13	ABRIL	Colegio Manuel Fernández De Novoa	Carora	9	100
14	MARZO	Colegio Juan Pablo Primero	Palmeras Parte Baja	8	105
15	ABRIL	Colegio Pablo Neruda Sede La Gruta	Atalaya Primera Etapa	8	20
16	ABRIL	Colegio Alejandro Gutiérrez	Cundinamarca	9	24
17	MAYO	Instituto Técnico Guaimaral	Barrio Guaimaral	5	25
18	ABRIL	Colegio Presbitero Daniel Jordan Tersa Was	Niña Ceci	8	166

19	AGOSTO	Colegio San Francisco De Sales	Popular	2	20
				TOTAL DE ESTUDIANTES IMPACTADOS EN JULIO	1.723

- El IMRD a través de su programa de Escuelas Deportivas ha llegado a ofrecer a los NNAJ de los Corregimientos de Agua Clara, Buena Esperanza y Guaramito.
- Se apoyó con actividades recreo deportivas en los CDI e Instituciones Educativas.
- Durante la ciclovia dominical del mes de abril se integró la programación de la celebración del Día de la Niñez; coordinando la carrera infantil y demás actividades recreo deportivas como pintucaritas, y circuitos deportivos.
- Se brindó orientación sobre creación de escuelas deportivas y solicitudes de apoyo en programas para prevención de embarazos en edad temprana y prevención de uso de sustancias psicoactivas.
- Se acompañó a los eventos de clubes deportivos y escuelas deportivas, (GENCUL / EVENTO DE ARTES MARCIALES)
- Se brindó actividades recreativas a hogares infantiles y CDI. (hogar infantil caperucita barrio la libertad, CDI el terroncito en Niña Ceci)
- Se asignó un formador deportivo al Club Deportivo “Veteranos Los Olivos” y otro para la Escuela Deportiva ubicada en la vereda El Arrayan.

ANEXOS FOTOGRÁFICOS:





AVANCE FÍSICO DE METAS A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO BPIN: 2021540010235

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de organismos deportivos como estrategia de todos en el municipio de San José de Cúcuta

SECTOR MGA

43 – Deporte y Recreación



AVANCE FÍSICO DE METAS A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO MGA	CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO MGA	META 2024	AVANCE FÍSICO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
4302075: Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte	430207500: Organismos deportivos asistidos	63	65	103%	El proyecto "Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de organismos deportivos como estrategia de todos en el municipio de San José de Cúcuta" ha alcanzado un avance del 100% en su meta para el año 2024. Hasta la fecha, se han asistieron 65 organismos deportivos de los 63 previstos para el año, lo que demuestra un progreso moderado en la implementación del proyecto. Este avance indica que aún queda un camino por recorrer para alcanzar la totalidad de los objetivos propuestos.

DRIVE DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO

<https://drive.google.com/drive/folders/1J8eRcJfFXeFGyuwNyOKTV1ko0BPTX4v4>

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO BPIN: 2021540010235

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de organismos deportivos como estrategia de todos en el municipio de San José de Cúcuta

CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO MGA	CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO MGA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO (REGISTROS)
4302075: Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte	430207500: Organismos deportivos asistidos	\$894.982.060,00	\$741.132.932



ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LOGRAR ESTE AVANCE:

ASISTENCIAS TÉCNICAS CLUBES DEPORTIVOS 2024								
N o.	TIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA	NOMBRE DEL CLUB DEPORTIVO	DISCIPLINA DEPORTIVA	N° DE RESOLUCIÓN	FECHA DE RESOLUCIÓN	LUGAR DE ENTRENAMIENTO	COMUNA	REPRESENTANTE LEGAL
1	RENOVACION DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO REAL MADRID FUTBOL CLUB	FUTBOL	22	6-mar-24	GIMNASIO FITNESS BARRIO TORCOROMA - CANCHA DE FUTBOL BARRIO TORCOROMA	4	WILMER OCTAVIO MENDOZA DURAN - 3103163790
2	ACTUALIZACION DE ORGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO LOS DUROS DEL VOLEIBOL	VOLEIBOL	24	19-mar-24	CIC TORCOROMA III	4	ERIKA MILEIDY LANDINEZ SILVA - 3186542834
3	ACTUALIZACION ORGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO SOFTBOL METS	SOFTBOL	25	19-mar-24	CANCHA DE SOFTBOL - ANILLO VIAL PARQUE METROPOLITANO	10	RUTH JAIMES CHAPARRO - 3143476482
4	RENOVACION DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO PHENIX GYMNASIAC	GYMNASIA	26	19-mar-24	COLISEO MENOR EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA	5	ANGIE RINCON - 3228789488
5	RENOVACION DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO DOJO KUKUTA	DOJO	27	19-mar-24	AV 9E #2-92 BARRIO QUINTA ORIENTAL	2	JESUS DARIO PARADA MORENO - 3112946367
6	ACTUALIZACION ORGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO ACADEMIA DE TENIS HENRY BAUTISTA	TENIS	28	19-mar-24	COMPLEJO TENÍSTICO FABOLA ZULUAGA	5	JHONATAN DAVID BAUTISTA - 3212539357
7	ACTUALIZACION CAMBIO DE NOMBRE DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO CANTERA FUTBOL CLUB	FUTBOL	29	21-mar-24	CANCHAS SINTÉTICAS CENTRO RECREATIVO CORRAL DE PIEDRA AV. 7 No.9 URB. EL BOSQUE	5	YOLEIDA OVALLOS AREVALO - 3183364938
8	RENOVACION DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO ASTROS DE GUAIMARAL	FUTBOL	33	22-mar-24	CANCHA SINTETICA CARORA	9	DIEGO CABALLERO - 3134011501

	CAMBIO DE NOMBRE							
9	RENOVACION DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO REAL SOCIEDAD	FUTBOL	36	22-mar-24			
10	OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	MOTILONES DEL NORTE ACADEMIA	BASQUETBOL	37	22-mar-24	COLISEO TOTO HERNANDEZ	5	FERNANDO BUSTAMANTE
11	RENOVACION DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO SANTANDER DEL NORTE UN GOL PARA LA VIDA	FUTBOL	45	24-abr-24	CANCHA 20 DE JULIO Y LA BOMBONERA	2	DAVID ANTONIO SOLANO - 3202332668
12	OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO ROCKETS	BASQUETBOL	47	30-abr-24	CANCHA POPULAR	2	SERGIO ANDRES PARRA ARIAS - 3103216589
13	RENOVACION DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO BAQUEROS	BASQUETBOL	48	30-abr-24	CIC EL BOSQUE	5	JOSE GUILLERMO BAQUERO SERRANO - 3165305890
14	RENOVACION DE ORGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO LA NORTE ACADEMIA F.C.	FUTBOL	49	30-abr-24	CANCHA DE PRADOS DEL ESTE	4	LUCIANA LOPEZ CORREA - 3118456100
15	RENOVACION DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO SOFTBOL NORTEÑOS	SOFTBOL	50	30-abr-24	ESTADIO DE SOFTBOL LINSOFT	10	HEYKERT JOSE RIVAS SALCEDO - 3147682862 / 3152072907
16	RENOVACION DE RECONOCIMIENTO Y ORGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO NORTH SKATE	PATINAJE	51	30-abr-24	CALLE 16 AN #17E-89 NIZA	5	MARLY GALVIS RINCON - 3004505823
17	ACTUALIZACION DE REPRESENTANTE LEGAL	CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO DEL NORTE	TAEKWONDO	52	30-abr-24	COLISEO TOTO HERNANDEZ	5	JORGE ENRIQUE GOMEZ JAUREGUI - 3175616105
18	RENOVACION ORGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO AEROPATIN CUCUTA	PATINAJE	53	30-abr-24	CALLE 10 AV. 3 Y 4 BARRIO AEROPUERTO	6	DENCONCOF MICHELLE CORDERO FLOREZ - 3046064026
19	RENOVACION DE RECONOCIMIENTO Y ORGANO	CLUB DEPORTIVO PIRATAS SOFTBOL	SOFTBOL	54	30-abr-24	PARQUE METROPOLITANO FRENTE A JARDIN PLAZA	10	JHONATAN FERNANDO VILLAMIZAR VERA - 3204307766



	ADMINISTRATIVO							
20	ACTUALIZACIÓN DE ORGANOS ADMINISTRATIVOS	CLUB DEPORTIVO SINCRONORTE SWIN	NATACION	60	24-may-24	COMPLEJO ACUATICO DE NORTE DE SANTANDER	5	ALEJANDRA ARMAS - 3202247612
21	OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO BOGGU	TAEKWONDO	61	24-may-24	CANCHA DE BOCONO FRENTE A LAS TORRES TERRAVIVA TERRANOSTR A	3	YERITTE SANDOVAL - 3125176958
22	RENOVACION ORGANOS ADMINISTRATIVOS	CLUB DEPORTIVO SOUSA GYMNASIA	GYMNASIA	62	24 DE MAYO 2024	COLISEO EUSTORGIO COLMENARES	5	SUSANA ELENA DE SOUSA CORREA - 3214047304
23	RENOVACIÓN DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO Y ÓRGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO JESUS ROMERO MONTOYA	BOCCIA	77	08 DE JULIO DE 2024	COLISEO EUSTORGIO COLMENARES	5	RUTH ANDREA ROMERO MONTOYA - 3107866751
24	OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO FACE TO FACE	ENTRENAMIENTO FÍSICO FUNCIONAL	83	10 DE JULIO DE 2024	CLUB DE CAZADORES	2	SAMUEL RICARDO CORREA DAZA - 3015834246
25	RENOVACIÓN DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO KAMAE	KARATE	84	10 DE JULIO DE 2024	AVENIDA LIBERTADORES 18N - 121 BARRIO SANTA HELENA DIAGONAL AL UNICENTRO	5	CARLOS ALFONSO HERNANDEZ MOGOLLON - 322177326
26	RENOVACIÓN DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO NORTE PATÍN EN LÍNEA	PATINAJE	85	10 DE JULIO DE 2024	PISTA AZUL, SEDE ANIVERSARIO, SEDE MALECON Y SEDE SANTANDER	4	LUIS ALFREDO DURAN LUNA - 3212160030
27	CORRECCIÓN DE RESOLUCIÓN	CLUB DEPORTIVO GIOVANNY QUINTERO	GIMNASIA	86	10 DE JULIO DE 2024	CIC DE METROPOLÍ	1	LEIDY JOHANNA MANRIQUE CEBALLOS - 3227180408
28	RENOVACIÓN RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO GIOVANNY QUINTERO	GIMNASIA	87	10 DE JULIO DE 2024	CIC DE METROPOLÍ	1	LEIDY JOHANNA MANRIQUE CEBALLOS - 3227180408
29	ACTUALIZACIÓN ORGANOS	CLUB DEPORTIVO FÚTBOL	FÚTBOL	90	19 DE JULIO DE 2024	POLIDEPORTIVO CHAPINERO	7	ADALBERTO DEL CASTLLO



	ADMINISTRATIVO	ATLETICO CHAPINERO						RODRIGUEZ - 3124966953
30	RENOVACIÓN RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO NORTE FUTBOL CLUB	FÚTBOL	92	22 DE JULIO DE 2024	CANCHA DE COVEADSE	5	ELKIN HERNANDO RANGEL PEREZ - 3007723521
31	RENOVACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO MAGNOS BASKETBALL	BALONCESTO	93	22 DE JULIO DE 2024	POLIDEPORTIVO DE QUINTA ORIENTAL	2	ALEXANDER CASTILLA CHINCHILLA - 3143453731
32	OTORGAR RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CEIBA DE TCHOUKBAL L	TCHOUKBAL L	94	22 DE JULIO DE 2024	CANCHA LA CANASTA CEIBA	2	ANGELA JULIETH CELY QUINTO - 3232790423
33	RENOVACIÓN RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO LIONS BOX CLUB	BOXEO	97	25 DE JULIO DE 2024	ESTADIO GENERAL SANTANDER SEDE 1	2	EVELIA GONZALEZ - 3108107341
34	OTORGAR RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO TCHOUKBAL L DL	TCHOUKBAL L	102	02 DE AGOSTO DE 2024	COLEGIO INEM	5	ANDRES FELIPE DURAN - 3126276572
35	RENOVAR RECONOCIMIENTO DEPORTIVO Y ÓRGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DE PATINAJE ROLLER ATALAYA	PATINAJE	103	02 DE AGOSTO DE 2024	PISTA DE PATINAJE ROJO Y NEGRO	7	WILLIAM VELASCO - 3229429348
36	RENOVAR RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO LOS DUROS DEL VOLEIBOL	VOLEIBOL	110	16 DE AGOSTO DE 2024	CIC TORCOROMA	4	ERIKA MILEIDY LANDINEZ SILVA - 3186542834
37	RENOVAR ÓRGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO PASION POR EL BALONCESTO "CPB"	BALONCESTO	111	16 DE AGOSTO DE 2024	COLISEO LA AMISTAD AV 12E ENTRE CALLES 9AN Y 10AN		HAROL YONATAN GUERRA ROMERO - 3102159754
38	RENOVAR RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO TITANES F.C	FÚTBOL	112	16 DE AGOSTO DE 2024	CANCHA POLIDEPORTIVO CECI Y CANCHA PRADOS DEL ESTE	8 Y 4	BENSON ENRIQUE ROVIRA POSADA - 3013181002
39	OTORGAR RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO TALENTOS DEL NORTE	PATINAJE	113	16 DE AGOSTO DE 2024	CANCHA DEPORTIVA DETRÁS DEL CC JARDÍN PLAZA	10	JHEIMY VILLAMIZAR - 3213714244
40	ACTUALIZAR RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO LOS DEPORTES CREAR COLOMBIA	PATINAJE	114	16 DE AGOSTO DE 2024	PATINODRO ENRIQUE LARA HERNANDEZ, PATINODROMO TEODULO GELVEZ	9	BRAYAN ARMANDO GUERRERO - 3107910421



						ALBARRACIN Y COLISEO SAN JUAN BOSCO DEL BARRIO ALTO PAMPLONITA		
41	RENOVAR RECONOCIMIE NTO DEPORTIVO Y ÓRGANO ADMINISTRAT IVO	CLUB DEPORTIVO DE PORRISMO CHEER EAGLES ALL STARS	PORRISMO Y DANCE	115	16 DE AGOSTO DE 2024	COLISEO DEPORTIVO MARIA AUXILIADOR A BARRIO POPULAR	2	JARLIN DE JESUS CASTRO SOTO - 3125224436
42	RENOVAR ÓRGANO ADMINISTRAT IVO	CLUB DEPORTIVO DECINOR	ATLETISMO, BOWLING Y AJEDREZ	116	16 DE AGOSTO DE 2024	COLISEO EUSTORGIO COLMENARES Y COLISEO COLEGIO MUNICIPAL	5 Y 2	SAMUEL OMAR DIAZ JAIMES - 3163354172
43	RENOVACIÓN DE RECONOCIMIE NTO DEPORTIVO Y ACTUALIZACI ÓN DEL REPRESENTAN TE LEGAL	CAIMANEROS .BIZ	VOLEIBOL	135	12 DE SEPTIEMB RE DE 2024			DIANA CAROLINA QUICENO - 3212089055
44	OTORGAR RECONOCIMIE NTO DEPORTIVO	CLUB DE RUNNING LAB	ATLETISMO	136	12 DE SEPTIEMB RE DE 2024			FABIAN ESTEBAN GUTIERREZ QUINTERO
45	RENOVACIÓN DE RECONOCIMIE NTO DEPORTIVO Y RENOVACIÓN ÓRGANO ADMINISTRAT IVO	CLUB DEPORTIVO PRADOS DEL NORTE	VOLEIBOL	141	02 DE OCTUBRE DE 2024	CANCHA DEPORTIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO UBICADA EN LAS CALLES 22N Y 23N CON AV 5	11	MARIA EMILIA PACHECO VERA - 320 884 2878
46	RENOVACIÓN ÓRGANO ADMINISTRAT IVO	CLUB DEPORTIVO SAAVEDRA TEAM - RST	CICILISMO	145	16 DE OCTUBRE DE 2024	PUENTE DE TIENDITAS ANILLO VIAL	3	ALEX VLADIMIR REYES HERNANDEZ - 3015814457
47	RENOVACIÓN DE RECONOCIMIE NTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO ACADEMIA CUCUTA F.C	FÚTBOL	172	25 DE NOVIEMB RE DE 2024	CANCHA DE FÚTBOL BARRIO COLSAG - CALLE 5 CON AV 4 Y CANCHA SINTÉTICA OLÉ - DIRECCIÓN 3E #13-30 LOS CAOBOS	2	HERIBERTO TEJADA MENDEZ - 3016652636



48	REFORMA DE ESTATUTOS Y RENOVACIÓN DE ÓRGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO NITRO BIKER	CICLISMO	175	25 DE NOVIEMBRE DE 2024	JARDIN PLAZA, PISTA CROSSODROMO Y PARQUE PLAYA NIZA PUMP TRUCK	10	CESAR MANCERA FIGUEROA - 3004831249
49	RENOVACIÓN DE ÓRGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO PALMA SECA	FÚTBOL	176	22 DE NOVIEMBRE DE 2024	CANCHA PALMA SECA	5	JOSE LUIS BUENO CORREDOR - 3045901745

ANEXOS FOTOGRÁFICOS:

AVANCE FÍSICO DE METAS A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024
CÓDIGO BPIN: 2022540010050

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo con estímulos económicos para deportistas en el municipio de San José de Cúcuta.

SECTOR MGA 43 – Deporte y Recreación

CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO MGA	CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO MGA	META 2024	AVANCE FÍSICO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
4302002: Servicio de apoyo financiero a atletas	430200200: Estímulos entregados	60	60	100%	El proyecto "Apoyo con estímulos económicos para deportistas en el

AVANCE FÍSICO DE METAS A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

					<p>municipio de San José de Cúcuta" ha alcanzado un 100% de su meta anual, con la entrega de 60 estímulos económicos de los planificados. En el Plan de Acción 2024 se amplió el beneficio del otorgamiento del estímulo a 245 deportistas convencionales y no convencionales representando el Municipio a nivel nacional e internacional.</p>
--	--	--	--	--	--

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024
CÓDIGO BPIN: 2022540010050

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo con estímulos económicos para deportistas en el municipio de San José de Cúcuta.

CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO MGA	CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO MGA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO (REGISTROS)
4302002: Servicio de apoyo financiero a atletas	430200200: Estímulos entregados	\$ 890.000.000,00	\$ 890.000.000,00

DRIVE DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO
<https://drive.google.com/drive/folders/1J8eRcJfFXeFGyuwNyOKTV1ko0BPTX4v4>


ATLETAS APOYADOS:

	CONVENIO	CLUB DEPORTIVO	DISCIPLINA DEPORTIVA	OBJETO	VALOR CONTRATO	APORTE DEL IMRD	DEPORTISTAS
1	CVA-001-2024	CLUB DEPORTIVO JOSSIMAR CALVO	GYMNASIA	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA PATROCINAR LA PARTICIPACION COLOMBIANA GIMNASIA ARTISTICA A JOSSIMAR CALVO EN LAS COPAS DEL MUNDO CAIROS, COTTBUS Y BAKU CLASIFICATORIAS A LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024	\$ 24.849.239,00	\$ 17.394.467,00	1
2	CVA-003-2024	CLUB DEPORTIVO PROGYNMSTIC	GYMNASIA	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA APOYAR EN EL HOSPEDAJE TIQUETES ALIMENTACION TRANSPORTE Y MAGNESIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA DE LOS GIMNASTA DEL CLUB DEPORTIVO PROGYNMSTIC EN LA CONCENTRACION PARA PREPARACION DE TORNEOS NACIONALES	\$ 22.712.000,00	\$ 15.898.400,00	7
3	CVA-002-2024	CLUB DEPORTIVO JOSSIMAR CALVO	GYMNASIA	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA APOYAR EN EL ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE MEDELLIN DE LOS GIMNASTA DEL CLUB DEPORTIVO JOSSIMAR CALVO EN LA CONCENTRACION PARA PREPARACION DE TORNEOS NACIONALES	\$ 19.800.000,00	\$ 13.860.000,00	12
4	CVA-004-2024	CLUB DEPORTIVO AMPUTADOS DEL NORTE		AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PARTICIPACION DEL CLUB DEPORTIVO AMPUTADOS DE NORTE EN EL TORNEO NACIONAL DE INTERCLUBES DE FUTBOL DE AMPUTADOS	\$ 10.000.000,00	\$ 7.000.000,00	13
5	CVA-005-2024	CLUB DEPORTIVO MEJOR VIDA PARA INTECTUALES	NATACION	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PARTICIPACION DEL CLUB DEPORTIVO MEJOR VIDA PARA INTELECTUALES EN LA PRIMERA SRIE DE NATACION DE DICAPACIDAD INTELCTUAL EN LA CIUDAD DE CALI DEL 11 AL 14 DE ABRIL DE 2024	\$ 7.000.000,00	\$ 4.900.000,00	5

6	CVA-006-2024	CLUB DEPORTIVO JOSSIMAR CALVO	GYMNASIA	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS APOYAR EL ALOJAMIENTO ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERNO EN LA CIUDAD DE MEDELLIN DE LOS GYMNASIAS DEL CLUB DEPORTIVO JOSIIMAR CALVO PARA CONTINUAR CON LA CONCENTRACION Y PREPARACION PARA LOS JUEGOS NACIONALES	\$ 43.225.714,00	\$ 30.258.000,00	
7	CVA-007-2024	CLUB DEPORTIVO PROGYMNASTIC	GYMNASIA	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS APOYAR ALOJAMIENTO ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA DE LOS GIMNASIAS DEL CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA ARTISTICA PROGYMNASTIC PARA CONTINUAR CON LA CONCENTRACION Y PREPARACION PARA LOS JUEGOS NACIONALES	\$ 27.837.776,00	\$ 19.487.000,00	7
8	CVA - 009 - 2024	ARCANGELES BMX	BMX	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, APOYAR EL ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERNO EN LA CIUDAD DE ARMENIA-QUINDIO PARA DEPORTISTAS DEL CLUB DEPORTIVO ARCANGELES BIKE TEAM EN LA PARTICIPACION EN LA VII-VIII COPA NACIONAL BMX GW SHIMANO	\$ 8.000.000,00	\$ 5.600.000,00	8
9	CVA - 010 - 2024	JULIO MEDINA	ATLETISMO	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, APOYAR EL ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, TRANSPORTE, INSCRIPCIONES Y UNIFORMES DEL CLUB DEPORTIVO JULIO MEDINA EN EL CAMPEONATO NACIONAL U20 DE ATLETISMO	\$ 10.000.000,00	\$ 7.000.000,00	5
10	CVA-011-2024	BSR NORTE	BASQUET EN SILLAS DE RUEDAS	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, APOYAR EL ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, TRANSPORTE E INSCRIPCION DE LOS DEPORTISTAS DEL CLUB BSR GUERREROS EN EL QUINTO TORNEO INTERNACIONAL DE BASQUETBOL SOBRE SILLAS DE RUEDAS RAMA BARONIL A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO MEXICO DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2024	\$ 18.050.000,00	\$ 12.635.000,00	12

11	CVA-012-2024	DARPLIFTERS	LEVANTAMIENTO DE POTENCIA	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, APOYAR AL CLUB DEPORTIVO DE LAVANTAMIENTO DE POTENCIA DARPLIFTERS EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA JUNIOR Y SUBJUNIOR QUE SE REALIZARÁ DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2024	\$ 10.000.000,00	\$ 7.000.000,00	50
12	CVA-013-2024	TALENTO MOTILON	FUTBOL	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, APOYAR EL ALOJAMIENTO DE LOS DEPORTIVAS DEL CLUB TALENTO MOTILON EN LA CIUDAD DE AGUA DE DIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, QUE PARTICIPA EN LA COPA BABY Y FUT COMAPAN U 10	\$ 10.000.000,00	\$ 7.000.000,00	14
13	CVA-014-2024	CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE BALONCESTO HALCONES DE LA CEIBA	BALONCESTO	AUNAR ESFUERZOS ADMINSTRATIVOS Y FINANCIEROS, APOYAR EL ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE LOS DEPORTISTAS DEL CLUB ESCUELA DE BALONCESTO HALCONES DE LA CEIBA EN PIEDECUESTA, SANTANDER, QUE PARTICIPAN EN LA COPA NACIONAL DE BALONCESTO ORGANIZADA POR LA FUNDACION TYE	\$ 8.570.000,00	\$ 5.999.000,00	24
14	CVA-015-2024	CLUB DEPORTIVO JOSSIMAR CALVO	GYMNASIA	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ADECUACIÓN, ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DEL CAMPEONATO RELAMPAGO DE MASIFICACION Y PROMOCIÓN A LA GIMNASIA 2024."	\$ 126.950.200,00	\$ 88.800.200,00	1
15	CVA - 017 - 2024	CLUB DEPORTIVO NORTH SKATE	PATINAJE	"AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A DEPORTISTAS DEL CLUB DE PATINAJE NORTH SKATE PARA SU PREPARACION FISICA Y PSICOLOGICA A LOS JUEGOS NACIONALES DE LA JUVENTUD, EVENTO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE A REALIZARSE EN MEDELLIN	\$ 7.570.000,00	\$ 5.300.000,00	6
16	CVA - 018 - 2024	CLUB DEPORTIVO TEAM AGUILAS DEL NORTE	CICLISMO	"AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PARTICIPACION DE LOS DEPORTISTAS DEL CLUB AGUILAS DEL NORTE EN EL EVENTO CICLISMO CLUB REAL SAN CARLOS QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 6,7 Y 8 DE SEPTIEMBRE EN SAN GIL SANTANDER"	\$ 5.713.000,00	\$ 4.000.000,00	10



17	CVA - 020 - 2024	CLUB DEPORTIVO VIDA EN EL AGUA	NATACIÓN	“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS ENTRENADORES DEL CLUB VIDA EN EL AGUA EN CONGRESO XLII INTERNACIONAL DE TÉCNICOS EDUCADORES DE NATACIÓN ALCOTEN QUE SE LLEVARA A CABO EN REPUBLICA DOMINICANA.”	\$ 8.572.000,00	\$ 6.000.000,00	5 ENTRENADORES
18	CVA - 022 - 2024	CLUB DEPORTIVO BAQUEROS	BALONCESTO	“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PARTICIPACION DEL CLUB DEPORTIVO BAQUEROS BASQUETBALL EN EL TORNEO NACIONAL U13 A DISPUTARSE DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA”	\$ 35.710.000,00	\$ 25.000.000,00	23
19	CVA - 023 - 2024	CLUB DEPORTIVO ARCANGELES BIKE TEAM	BMX	“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PARTICIPACION DE LOS DEPORTISTAS DEL CLUB DEPORTIVO ARCANGELES BIKE TEAM EN LA COPA NACIONAL BMX GM SHIMANO QUE SE REALIZARA EN UBATE, CUNDINAMARCA DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2024”	\$ 70.000.000,00	\$ 10.000.000,00	16
20	CVA - 025 - 2024	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE JUDO	JUDO	“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION DEL CAMPEONATO SURAMERICANO MAYORES SUB 13 Y SUB 15 DE JUDO ORGANIZADO POR LA FEDERACION COLOMBIAN DE JUDO, EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE CUCUTA COMO SEDE”	\$ 86.550.000,00	\$ 20.000.000,00	CLUBES DEPORTIVOS Y POBLACIÓN GENERAL
21	CVA - 026 - 2024	CLUB DEPORTIVO BSR NORTE SILLA DE RUEDAS	BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS	“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, Y FINANCIEROS PARA EL FOMENTO Y MASIFICACION DEL DEPORTE EN LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN SILLAS DE RUEDAS EN NIÑOS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA A TRAVES DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS DIRIGIDAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CLUBES Y ESCUELAS DEPORTIVAS”	\$ 21.429.000,00	\$ 15.000.000,00	12

ANEXOS FOTOGRÁFICOS:

AVANCE FÍSICO DE METAS A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024
CÓDIGO BPIN: 2022540010049

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio de atención en deporte social comunitario, actividad física, recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta

SECTOR MGA 43 – Deporte y Recreación

CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO MGA	CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO MGA	META 2024	AVANCE FÍSICO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
4301037: Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	430103700: Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	22.500	22.500	100%	El proyecto de "Servicio de atención en deporte social comunitario, actividad física, recreación y aprovechamiento del tiempo libre" en el municipio de San José de Cúcuta logró beneficiar a 22.000 personas, alcanzando el 100% de la meta anual. Este avance significativo refleja el impacto positivo del proyecto en la comunidad, promoviendo la participación en actividades deportivas,



AVANCE FÍSICO DE METAS A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

					recreativas y de actividad física. Las iniciativas realizadas incluyen programas de deporte comunitario, eventos recreativos y talleres de actividad física, contribuyendo al bienestar y la cohesión social en el municipio. Se continuará trabajando para alcanzar y superar la meta establecida para el año 2024.
--	--	--	--	--	--

DRIVE DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO

<https://drive.google.com/drive/folders/1J8eRcJfFXeFGyuwNyOKTV1ko0BPTX4v4>

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO BPIN: 2022540010049			
NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio de atención en deporte social comunitario, actividad física, recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta			
CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO MGA	CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO MGA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO (REGISTROS)
4301037: Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	430103700: Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	\$410.000.000,02	\$410.000.000,02

OBSERVACIONES: El proyecto de deporte social y comunitario ha sido reemplazado por el proyecto BPIN 2024540010065, titulado "Transformación social e inclusión a través del Deporte y la Recreación en el municipio de San José de Cúcuta". Este nuevo proyecto se enfoca en utilizar el deporte y la recreación como herramientas clave para promover la transformación social e inclusión en las diversas comunidades del municipio.



AVANCE FÍSICO DE METAS A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024
CÓDIGO BPIN: 2024540010065

NOMBRE DEL PROYECTO: Transformación social e inclusión a través del Deporte y la Recreación en el municipio de San José de Cúcuta.

SECTOR MGA 43 – Deporte y Recreación

CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO MGA	CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO MGA	META 2024	AVANCE FÍSICO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
4301001: Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	430100100: Personas beneficiadas	30.000	30.450	102%	El proyecto con sus indicadores “personas beneficiadas” y eventos ha logrado impactar a 30450 personas en el municipio de San José de Cúcuta, alcanzando el 102% de la meta anual de 30.000 personas. Esto refleja el impacto positivo del proyecto en la comunidad, promoviendo la participación en actividades deportivas, recreativas y de actividad física. Las iniciativas realizadas incluyen programas de deporte comunitario, eventos recreativos y talleres de actividad física, contribuyendo al bienestar y la cohesión social en el municipio.
4301038 Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios.	430103801: Eventos Recreativos comunitarios realizados	4	4	100%	

DRIVE DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO
<https://drive.google.com/drive/folders/1J8eRcJfFXeFGyuwNyOKTV1ko0BPTX4v4>
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024
CÓDIGO BPIN: 2024540010065

NOMBRE DEL PROYECTO: Transformación social e inclusión a través del Deporte y la Recreación en el municipio de San José de Cúcuta.

CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO MGA	CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO MGA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO (REGISTROS)
------------------------------	---	------------------------	-----------------------------------

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

4301001: Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	430100100: Personas beneficiadas	\$1.387.925.931,98	\$464.466.265,32
--	----------------------------------	--------------------	------------------

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Ampliación del cierre de la Ciclovía desde la Avenida Libertades-Redoma San Rafael hasta la Avenida Libertadores-Redoma Arnulfo Briceño, dirección Sur-Norte, contando con 9 puntos de cierres de la vía.
- 10 eventos realizados en el marco del Programa (Color Run, Caminata por las Mujeres, Eventos de Celebración del Día del Niño).
- Por medio del Programa de HEVS se incentivó la práctica frecuente de actividad física musicalizada beneficiando a 2.586 personas en la zona urbana de Cúcuta.
- Participan mínimo 2.000 personas en las 38 ciclovías dominicales.
- Durante el año se llevó a cabo 2 jornadas de recreovías al barrio Atalaya y Cerro Norte, donde participaron 800 personas de todos los ciclos de vida disfrutando de actividades recreativas.
- El Total adultos mayores impactados: 1.782, agrupados en 31 Asociaciones
- Se presentó el programa de atención integral a la primera infancia en el CDI “Grandes genios de Paz”.
- En el primer ciclo de vida en primera infancia durante todo el año se atendieron 2.723 NNA de los diferentes CDI en Cúcuta y en los demás rangos de edades superior a los 5 años hasta los 80 años se impactó 12.752 personas de la zona urbana y rural.
- Por solicitud del presidente de la junta de acción del barrio Los Mangos se asignó un monitor para atención de primera infancia.
- Se atendió al proyecto “maci-somos todos” el cual contribuye al desarrollo y fortalecimiento de la habilidades y capacidades psicomotoras de los niños y jóvenes de la ciudad de Cúcuta. Ciudadela la libertad.
- Se ha brindado la atención recreodeportiva a 582 personas de población vulnerable y con enfoque diferencial del municipio de San José de Cúcuta.
- Se ha ofrecido la atención recreodeportiva a 186 cucuteños de la población del sistema de responsabilidad penal adolescente y carcelario del municipio de San José de Cúcuta.

ANEXOS FOTOGRÁFICOS:




**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**



Palacio Municipal - Calle 11 No. 5-49
PBX: 6075960140 / Cúcuta - Colombia
www.cucuta.gov.co




AVANCE FÍSICO DE METAS A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024
CÓDIGO BPIN: 2021540010233

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo con artículos deportivos para escuelas de formación en el deporte como estrategia de todos en el municipio de Cúcuta.

SECTOR MGA

43 – Deporte y Recreación

CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO MGA	CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO MGA	META 2024	AVANCE FÍSICO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
4301001: Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	430100100: Personas beneficiadas	1.450	2.567	177%	Durante el 2024, se beneficiaron a 2.567 personas a través del proyecto de apoyo con artículos deportivos para escuelas de formación en el deporte en el municipio de Cúcuta. Cumpliendo un poco más con la meta proyectada para el 2024. Los beneficiarios han recibido equipos deportivos que han facilitado su participación activa en diversas disciplinas deportivas, promoviendo así la inclusión y el desarrollo de habilidades físicas. Este progreso evidencia el compromiso del IMRD con la transformación social mediante la recreación y el deporte, alineándose con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027: "Cúcuta Perseverante, Segura y Productiva".

DRIVE DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO
<https://drive.google.com/drive/folders/1J8eRcJfFXeFGyuwNyOKTV1ko0BPTX4v4>


PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO A CORTE DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO BPIN: 2021540010233

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo con artículos deportivos para escuelas de formación en el deporte como estrategia de todos en el municipio de Cúcuta.

CÓDIGO Y NOMBRE PRODUCTO MGA	CÓDIGO Y NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO MGA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO (REGISTROS)
4301001: Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	430100100: Personas beneficiadas	\$200.000.000	\$200.000.000

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LOGRAR ESTE AVANCE:

Se entregaron 102 camisetas y 115 juegos de uniformes para los jugadores inscritos en el los Juegos Intercomunales realizado en el marco del convenio SAMC-005 del 2024. Asimismo, en la celebración del convenio 008 se aunó esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con la Fundación Unidos Hacia un Mejor Destino para promover un rendimiento deportivo ético y saludable, buscando así un entorno deportivo libre de dopaje.

ANEXOS FOTOGRÁFICOS:



2. ACCIONES DE GESTIÓN

- El día 28 de septiembre del presente año, se realiza entrega a la comunidad del mantenimiento realizado en el Barrio Sevilla, para la cual se aplicó encuesta de satisfacción sobre los trabajos realizados.





	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS		
	ACTA ENTREGA MANTENIMIENTO	F-03ED VERSIÓN 03	

Barrio	Sevilla	Escenario	Cancha Multifuncional La Bombonera
Comuna	5	Dirección	Cll 7N entre Av 7A y 8va

En el presente documento, damos a conocer la terminación a satisfacción por parte de ustedes, los trabajos correspondientes

En el municipio de san José de Cúcuta, Del día 25 mes 09 del 2024.

El director del instituto municipal para la recreación y el deporte El Dr. David Albeiro Márquez Peñaranda, hace entrega de los siguientes trabajos realizados por el personal de cuadrilla a cargo del área de infraestructura.

Descripción:

- Mejoramiento y Cambio parte del cerramiento
- Mejoramiento y Cambio de laminas de la cubierta
- Demarcación de la cancha
- Pintura al cerramiento del escenario
- Pintura de las bases de la cubierta
- Pintura de las arguerías

En cumplimiento al mapa de riesgos de corrupción, se incluye la siguiente pregunta que requerimos sea respondida por usted como representante de la comunidad.

Se le cobro a la comunidad por adecuar o mantener los escenarios recreo deportivos
SI NO

Para constancia de entrega de lo anteriormente mencionado; se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

REPRESENTANTE DEL IMRD	REPRESENTANTE DE COMUNIDAD
NOMBRE: Jorge A. Becerra V.	NOMBRE: JAIRO MARTINEZ C.
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: jefe Cuadrilla	CARGO: Líder Comunitario
CELULAR: 3167581396	CELULAR: 3144864900





	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS		
	ACTA ENTREGA MANTENIMIENTO	F-03ED VERSIÓN 03	

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

Nombre	LIAIRO MARTINEZ
Firma	<i>[Firma]</i>
Cedula	# 13.215.8826
Teléfono	314 486 4900

Nombre	ALEXIS GARCIA DUARTE
Firma	<i>[Firma]</i>
Cedula	88.200.445
Teléfono	311 811 6850

Nombre	SORO E. SANCHEZ
Firma	<i>[Firma]</i>
Cedula	13.246.48778
Teléfono	312 346 2075

Nombre	
Firma	
Cedula	
Teléfono	

Nombre	Roberto Melendez
Firma	<i>[Firma]</i>
Cedula	13.447.303
Teléfono	320 8427 929

Nombre	
Firma	
Cedula	
Teléfono	

Nombre	
Firma	
Cedula	
Teléfono	





	MANTENIMIENTO ESCENARIO MAYORES	
	ENCUESTA SATISFACCIÓN USUARIO	

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JAIRO MARTINEZ CONTRERAS
CARGO: Líder COMUNIT.
DIRECCIÓN: calle 7 9A-59 sev. CIA.

1. ¿Cómo califica la intervención al escenario? Recreativo Deportivo
MUY BUENA BUENA REGULAR MALA

2. Considera que el tiempo de realización de la adecuación u obra fue:
A TIEMPO DEMORADO MUY DEMORADO

3. ¿Está satisfecho con las adecuaciones realizadas?
SATISFECHO INSATISFECHO

4. En el programa en el que participa, ha notado posibles hechos susceptibles de corrupción (cobro por realizar actividad):
SI NO

FIRMA: [Signature]
TELEFONO: 214 4864920

	MANTENIMIENTO ESCENARIO MAYORES	
	ENCUESTA SATISFACCIÓN USUARIO	

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: José E. Sánchez
CARGO: Vecino
DIRECCIÓN: calle BN-8-208 Sevilla.

1. ¿Cómo califica la intervención al escenario? Recreativo Deportivo
MUY BUENA BUENA REGULAR MALA

2. Considera que el tiempo de realización de la adecuación u obra fue:
A TIEMPO DEMORADO MUY DEMORADO

3. ¿Está satisfecho con las adecuaciones realizadas?
SATISFECHO INSATISFECHO

4. En el programa en el que participa, ha notado posibles hechos susceptibles de corrupción (cobro por realizar actividad):
SI NO

FIRMA: [Signature]
TELEFONO: 372 3462073

- El día 12 de junio del presente año, se lleva a cabo la sesión de concertación de los parques a priorizar para realizar las adecuaciones en las comunas 1 y 4 por parte del Equipo de Infraestructura del IMRD.
- El día 17 de junio del presente año, se lleva a cabo la sesión de concertación de los parques a priorizar para realizar las adecuaciones por parte del Equipo de Infraestructura del IMRD



Comuna 1:



Comuna 4:



Comuna 5:



- El día 29 de noviembre del presente año, se realiza socialización a la comunidad sobre el alcance de los trabajos a ejecutar en el contrato de obra IMRD-SAMC-010-2024, que tiene por objeto: “ADECUACIÓN DE PARQUES DE LA COMUNA 1 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA”, mencionando el alcance



	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS		
	ACTA DE REUNIÓN - SOCIALIZACIÓN		
	F-04ED	VERSIÓN 3	

Barrio	EL CONTENIDO	Escenario	PARQUE DE LOS NIÑOS
Comuna	1	Dirección	CALLE 12 CON AV CANAL BOGOTA

El presente documento, es para dejar constancia de los trabajos que realizara el Instituto Municipal para Recreación y el Deporte, mediante el contrato de obra IMRD-SAMC-010-2024 que tiene por objeto "ADECUACION DE PARQUES DE LA COMUNA 1 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA".

Es de gran importancia brindar acompañamiento por parte de la comunidad, durante el tiempo de ejecución de los trabajos programados en el presente contrato.

El Director (e) del instituto municipal para la recreación y el deporte El Dr. William Antonio Galvis Carrillo junto al área de infraestructura del IMRD hace la Socialización de las actividades a ejecutar en el presente contrato .



El alcance de los trabajos a realizar son los que se describen a continuación:

Descripción:

<p>- DESMONTÉ JUEGO INFANTIL</p> <p>- DEMOLICIÓN ANTEPIED, RILLES.</p> <p>- CONFORMACIÓN DE MURO, VIGAS, COLUMNAS, PLOCOS CONCRETO, ANTEPIED EN CONCRETO, PÓNTES, ESTUPO, PINTURA DE MUROS, PINTURA DE PISO, BIODIVERSIDAD JUEGO INFANTIL.</p> <p>- TUBO DE 2" PARA TAPAR ACCESO A DESDUES ALVOS (LUNAS).</p> <p>- RILLENOS, EXCOVACIONES, SARDINIA, ANCHO CONCRETO</p> <p>- CERRAMIENTO DEL ORGA DEL JOGO INFANTIL</p>

En el municipio de San José de Cúcuta del día 29 mes Noviembre del 2024.

A la firma de la presente Acta se estipula el alcance de la ejecución de la obra.

REPRESENTANTE DEL IMRD	REPRESENTANTE DE COMUNIDAD
NOMBRE: WILLIAM GALVIS	NOMBRE: Pedro Orlean C.
FIRMA: 	FIRMA: 
CARGO: DIRECTOR CE	CARGO: Presidente Edil
CELULAR: 3135P51563	CELULAR: 3115223698





	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS		
	ACTA DE REUNIÓN - SOCIALIZACIÓN	F-04ED VERSIÓN 3	

Barrio	EL CONTENIDO	Escenario	PARQUE DE LOS NIÑOS
Comuna	1	Dirección	CALLE 12 CON AV CANAL BOGOTA

A la firma de la presente Acta se estipula el alcance de la ejecución de la obra.

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Angela Ochoa Ruiz	
OMAR LUAN	
Ofelia Patricia de S	
Aida Pantoja	
Luis A miranda	
Rosalia Rangel	
Boris Valera	
Arcelys de Saimas	
Rosalba Pimenta	



2. Articulación con Entidades Públicas y Privadas

El IMRD ha consolidado alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas, tanto a nivel local como nacional, para fortalecer la infraestructura y fomentar la participación ciudadana en actividades deportivas:

- En colaboración con organizaciones locales y nacionales, se llevaron a cabo **capacitaciones sobre prevención de consumo de sustancias prohibidas y dopaje** en deportes, beneficiando a 300 NNAJ en la ciudad de Cúcuta.
- **Asistencia técnica a 51 clubes deportivos**, cumpliendo el 85% del meta anual. Esta acción incluyó renovaciones y actualizaciones de órganos administrativos, lo que permitió fortalecer la estructura y sostenibilidad de estas organizaciones.

Estas alianzas han facilitado la ejecución de programas de impacto social en deporte y recreación, promoviendo una cultura deportiva saludable y ética.

3. Gestión para la Cofinanciación de Proyectos

En la búsqueda de recursos para la cofinanciación de proyectos, el IMRD ha implementado estrategias que aseguran la sostenibilidad de sus programas. Destacan:

- **Proyecto de Transformación Social mediante la Recreación y el Deporte**, que con una asignación de \$1.387.925.931,98 y una ejecución del 97% a la fecha, ha beneficiado a 29.004 personas. Las actividades desarrolladas incluyen talleres de actividad física y eventos comunitarios de recreación, reforzando el bienestar y la cohesión social en Cúcuta.
- **Apoyo financiero a más de 300 deportistas**, que han recibido estímulos para representar al municipio en competencias nacionales e internacionales. Con una ejecución presupuestal del 100%, esta acción contribuye a la visibilización de talentos deportivos locales.

4. Generación de Alianzas Estratégicas

El IMRD ha establecido alianzas significativas que potencian sus programas deportivos y recreativos:

- **Alianza con la Fundación Unidos Hacia un Mejor Destino** para implementar programas de prevención y ética en el deporte, fomentando un entorno libre de dopaje.
- **Escuelas de Formación Deportiva en alianza con instituciones educativas** de Cúcuta, que han impactado a 1.723 estudiantes de escuelas públicas, permitiéndoles acceder a programas de formación deportiva y actividades de recreación en un ambiente seguro y formativo.

Estas acciones de gestión demuestran el compromiso del IMRD con la ejecución de su misión de transformar Cúcuta en una ciudad activa, inclusiva y saludable. La integración de recursos, la articulación con aliados y el apoyo a deportistas locales aseguran una base sólida para el



crecimiento deportivo y recreativo en la región, en línea con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027.

3. LOGROS PRINCIPALES

No.	LOGRO	DESCRIPCIÓN	RESULTADO (tenga en cuenta mencionar cifras que describan el logro)
1	Adecuación de infraestructuras deportivas ubicadas en el Municipio de San José de Cúcuta	Las adecuaciones realizadas en las infraestructuras deportivas, como parques y canchas, representan un importante logro para la comunidad, brindando a los habitantes de diversos sectores un espacio adecuado para el esparcimiento y la actividad física. Estas intervenciones no solo mejoran la calidad de los escenarios recreativos, sino que también	Las adecuaciones realizadas en los parques y canchas de San José de Cúcuta tendrán un impacto positivo en diversas poblaciones de cada una de las 10 comunas del municipio. Estas mejoras beneficiarán principalmente a: Niños: Se proporcionarán espacios seguros y adecuados para el juego y la práctica de deportes, lo que favorecerá su desarrollo físico, emocional y social.

		<p>promueven el bienestar social, al ofrecer lugares seguros y funcionales para el disfrute de jóvenes, niños y adultos. Al impactar de manera directa a diversas comunidades, especialmente aquellas con acceso limitado a recursos recreativos de calidad, se fortalece el sentido de pertenencia y se fomenta un estilo de vida saludable, contribuyendo al desarrollo integral de los residentes y su entorno.</p>	<p>Además, tendrán un lugar de esparcimiento que les permitirá alejarse de riesgos asociados con el ambiente urbano.</p> <p>Adolescentes: Los jóvenes podrán disfrutar de canchas de calidad para la práctica de deportes como fútbol, baloncesto y otras actividades recreativas. Esto fomentará hábitos de vida saludables y reducirá las posibilidades de involucrarse en conductas de riesgo, como el consumo de sustancias psicoactivas.</p> <p>Adultos: Los adultos se beneficiarán de áreas recreativas que promuevan la actividad física y el bienestar, contribuyendo a la mejora de la salud y al fortalecimiento de la convivencia familiar. Estos espacios también fomentarán el encuentro social y el desarrollo de actividades comunitarias.</p> <p>Personas mayores: Las intervenciones también contemplan la creación de ambientes accesibles y apropiados para los adultos mayores, promoviendo su inclusión social y el ejercicio físico moderado, lo cual es fundamental para su bienestar físico y mental.</p>
--	--	--	---

			<p>Comunidades en general: La renovación de estos espacios impactará a toda la comunidad, generando un entorno más seguro y armonioso, lo que fortalecerá la cohesión social y la interacción entre los vecinos. Además, contribuirá a la mejora de la seguridad en los barrios, ya que los parques y canchas bien mantenidos son menos propensos a ser utilizados para actividades delictivas.</p>
2	Juegos Intercolegiados	<p>En el 01 de junio hasta el 31 de julio se dio apertura de las inscripciones de los Juegos Intercolegiados. Dentro de este mes con el personal de apoyo del programa se realizaron capacitaciones sobre el manejo de plataforma a los monitores del programa y posteriormente se comenzaron a realizar visitas presenciales a las instituciones públicas y privadas de nuestro municipio, brindando información general con el desarrollo de los juegos, asesorando en el manejo de la plataforma, creando usuarios y contraseñas de cada una, y apoyando a las instituciones en el proceso de cargue de información de deportistas a la plataforma.</p>	<p>Se inscribieron 167 Instituciones Educativas del municipio de Cúcuta, contando con la participación de 13.479 deportistas, a través de las diferentes visitas realizadas, y en las que se logró vincular esta cantidad en las siguientes 33 disciplinas deportivas: Ajedrez Integrado, Atletismo, Baloncesto, Baloncesto 3x3, Badminton, Skateboarding, Balonmano, Boxeo, Ciclismo BMX, Ciclismo Ruta, Festivales Escolares, Fútbol, Fútbol de Salón, Fútbol Sala, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Judo, Karate Do, Levantamiento de Pesas, Mini – Baloncesto, Mini - Fútbol Sala, Natación, Para Atletismo, Para Natación, Patinaje, Porrismo, Rugby, Taekwondo, Tejo, Lucha, Tenis de Campo, Tenis de Mesa y Voleibol, y en las que se destaca la vinculación de</p>



			las 5 categoría ofertadas por el Ministerio para los niños escolarizados entre los 7 y 17 años de edad.
3	Apoyo con estímulos económicos para deportistas en el municipio de san José de Cúcuta	Para brindar apoyo a los deportistas convencionales y no convencionales con enfoque diferencial, debe estar afiliado ya sea a un club deportivo o a una liga deportiva de cualquier disciplina y se realiza a través de un convenio de asociación. Lo que se busca por medio de estos apoyos financieros a deportistas convencionales y no convencionales con enfoque diferencial es incentivar y motivar la práctica de todas las disciplinas y puedan representar al municipio en las diferentes competencias a nivel nacional e internacional.	En el Plan de Acción 2024 se amplió el beneficio del otorgamiento del estímulo a 305 deportistas convencionales y no convencionales representando el Municipio a nivel nacional e internacional.
4	Adulto Mayor	Brinda a las personas mayores del municipio, alternativas de disfrute pleno del tiempo libre y rescata la importancia de adoptar hábitos de vida saludable para alcanzar un envejecimiento activo, satisfactorio y digno que pueda llevar a la persona a incrementar su esperanza de vida y disminuir los índices de morbilidad a lo largo de los años.	En el año se ha beneficiado a 1.728 adultos mayores participaron en actividades recreativas, logrando un impacto significativo en 31 asociaciones del municipio de Cúcuta. Esta población se encuentra ubicada en los siguientes Comunas: Comuna 2: <ul style="list-style-type: none"> • Barrios: La Playa, Popular, La Ceiba.

			<ul style="list-style-type: none"> Asociaciones: Jardín de Mis Abuelos (Sede 1 y 2), Rudesindo Soto, Hogar San Francisco de Asís. <p>Comuna 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> Barrios: Policarpa, La Libertad. Asociaciones: Proyectando un Futuro, Mis Adorables Cañitas, María Reina del Adulto Mayor. <p>Comuna 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> Barrios: San Luis, San Martín y Alto Pamplonita Asociaciones: Luchadores y Luchadoras del Barrio San Luis, Fundami, Grupo 2 San Martín y María Auxiliadora.
5	Discapacidad	El Programa pretende masificar en las personas con discapacidad la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, garantizando la práctica sin barreras, promoviendo la concientización y	Se Proporcionó atención en deporte y recreación a 711 personas con discapacidad y se llevó a cabo 5 eventos recreodeportivos realizando las siguientes actividades: 1. Recreación: Espacios de juego y esparcimiento para todos los

		<p>sensibilización en nuestra ciudad de la importancia de la relación entre el deporte y la discapacidad.</p>	<p>participantes, fomentando la integración y el disfrute.</p> <p>2. Competencia de Cometas: Una actividad lúdica que permitió a cuidadores y personas con discapacidad participar juntos, creando un ambiente de diversión y camaradería.</p> <p>3. Sensibilización: Charlas y talleres que resaltaron la importancia del rol de los cuidadores y ofrecieron herramientas para mejorar su bienestar y la calidad de atención que brindan.</p> <p>4.Reconocimiento: Ceremonia especial para honrar la dedicación y el esfuerzo de los cuidadores, reconociendo su labor esencial en la vida de las personas con discapacidad.</p>
--	--	---	--



WILLIAM GALVIS CARRILLO
Director (E)

Revisó: Héctor Núñez G. -Líder del área de Planeación
Sergio Montañez Bello - Líder del área de Infraestructura
Jorge Esteban Chaparro – Subdirección de recreación y Deportes

Proyectó: Héctor Núñez G. -Contratista Planeación





Isabel Capacho G.- Contratista del área de Planeación

Lucy Cárdenas V.- Contratista del área de Planeación

Valentina González Angarita – Contratista del área de Infraestructura

